



- ホーム
- ロケット事業
- 打上げ輸送サービス
- 打上げ予定・実績**
- ラインアップ
- 広がる技術
- ライブラリ

MHI打上げ輸送サービストップ > 打上げ予定・実績 > カウントダウンレポート > H-IIAロケット25号機による静止気象衛星「ひまわり8号」(Himawari-8)打上げ カウントダウンレポート

打上げ予定・実績

打上げ予定

打上げ実績

カウントダウンレポート

おすすめ

- > ライブラリ
- > ラインアップ
- > ニュース

H-IIA/H-IIIBロケットに関するお問合せ

- > 衛星事業・製造企業の方はこちら
- > その他の方はこちら

H-IIAロケット25号機による静止気象衛星「ひまわり8号」(Himawari-8)打上げ カウントダウンレポート

静止気象衛星「ひまわり8号」(Himawari-8)を搭載したH-IIAロケット25号機の打上げ直前の状況を、リアルタイムにお伝えします。

※ 本ページは随時更新されます。お使いのブラウザの更新ボタン等により適宜更新の上、ご覧ください。

2014年10月07日 14時44分

静止気象衛星ひまわり8号分離確認

静止気象衛星ひまわり8号の分離が確認されました。

2014年10月07日 14時16分

リフトオフ

三菱重工は、「静止気象衛星ひまわり8号」を搭載したH-IIAロケット25号機を、2014年10月7日 14時16分に 種子島宇宙センターから打上げました。



< 画像をクリックすると拡大します >

H-IIAロケット25号機打上げ (1)



< 画像をクリックすると拡大します >

H-IIAロケット25号機打上げ (2)

2014年10月07日 14時11分

自動カウントダウンシーケンス開始

打上げ4分40秒前です。自動カウントダウンシーケンスを開始しました。

2014年10月07日 13時46分
X-30分

打上げ30分前です。

2014年10月07日 13時16分
X-60分

打上げ60分前です。最終カウントダウン作業が開始されました。



< 画像をクリックすると拡大します >

H-IIAロケット25号機 最終カウントダウン作業開始

2014年10月07日 13時10分
第3回Go判断

打上げ時刻60分前の最終カウントダウン作業に“Go”の指令がかかりました。

2014年10月07日 12時42分
姿勢制御系フライトスリューテスト終了

2回目のフライトスリューテストを終了しました。

2014年10月07日 11時21分
全タンク 100% 充てん完了

第1段・第2段 各機体の、液体水素・液体酸素 各タンクが100%充てんされたことを確認しました。



< 画像をクリックすると拡大します >

H-IIAロケット25号機 液体水素・液体酸素 各タンク100%充てん

2014年10月07日 09時53分
電波系統点検終了

H-IIAロケット25号機と地上局との電波系統の点検を終了しました。

2014年10月07日 07時47分
姿勢制御系フライトスリュウテスト終了

H-IIAロケット25号機に搭載した誘導制御プログラムを作動させ、飛行中の姿勢を制御するための装置が正しく動作することを確認しました。

2014年10月07日 06時56分
射点周辺3000m立ち入り禁止開始

これより射点周辺3000mの立ち入りが制限されます。

2014年10月07日 05時20分
ターミナル・カウントダウン作業開始

ターミナル・カウントダウン作業が開始されました。これより射点周辺400mの立ち入りが制限されます。



< 画像をクリックすると拡大します >


ターミナル・カウントダウン作業開始

2014年10月07日 05時08分
第2回Go判断

ロケット、衛星、射場設備、追跡管制網等 各系の作業状況および気象状況等の確認を行いました。その結果、液体酸素・液体水素等の燃料をロケットに充てんする作業への着手が許可されました。これから燃料充てんの準備作業に移ります。


2014年10月07日 02時03分
H-IIAロケット25号機、打上げ射点に到着

H-IIAロケット25号機が射点に到着しました。これから射点設備とロケットの接続作業を行います。



< 画像をクリックすると拡大します >

H-IIAロケット25号機 射点に向け機体移動開始



< 画像をクリックすると拡大します >

H-IIAロケット25号機 射点に向け機体移動中



< 画像をクリックすると拡大します >

H-IIAロケット25号機 射点到着

2014年10月07日 01時30分

H-IIAロケット25号機、機体移動開始

「ひまわり8号」を搭載したH-IIAロケット25号機が、打上げ射点へ向けて移動を開始しました。移動発射台の上に立ったH-IIAロケット25号機は、組立棟から射点までおよそ500mの距離を約30分かけて移動します。

2014年10月06日 22時05分

第1回Go判断

これより、H-IIAロケット25号機による「静止気象衛星ひまわり8号(Himawari-8)」の打上げカウントダウンレポートを速報でお伝えします。天候判断の結果、「ひまわり8号」を搭載したH-IIAロケット25号機を、組立棟から打上げ射点へ移動させる作業に、“Go”の指令がかかりました。打上げ予定時刻は、10月7日の14時16分00秒(日本標準時)です。

- ロケット事業
- メッセージ
- これまでの歩み
- 三菱重工が考える輸送系の将来計画

- 打上げ輸送サービス
- 衛星事業・製造企業の皆さまへ
- 打上げ輸送サービスとは
- 打上げまでの流れ
- 打上げ射場
- サービス体制
- 信頼の専門スタッフ
- ユーザーズマニュアル

- 打上げ予定・実績
- 打上げ予定
- 打上げ実績
- カウントダウンレポート
- ラインアップ
- H-IIAロケット
- H-IIBロケット
- 広がる技術
- 広がるものづくり
- 暮らしを便利にする技術

- ライブラリ
- 写真・動画
- 関連資料
- ニュース
- お問い合わせ
- サイトマップ