菱重コールドチェーン株式会社

2026 年 9 月 11 日

お客様各位

菱重コールドチェーン株式会社
取締役　営業本部長　福田 和実

冷凍機出荷及び架装工程遅延について

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度は、冷凍機製造元であります三菱重工サーマルシステムズ㈱（以下ＭＴＨ）からの出荷が遅延し、
それに伴い架装工程へ影響を及ぼす事となりました。貴社へご迷惑をお掛けしていること、深くお詫び申し上げます。
工程につきましては引続き調整してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1.対象
MTH 製車両搭載用冷凍機 全般

2.出荷遅延の要因について
(1) 9 月 8 日～9 日に発生した中部地区豪雨により MTH 生産工場の操業を短縮
(2) 9 月 8 日～9 日に発生した中部地区豪雨により MTH 生産工場の一部 及び 数社のサプライヤーが被災

3.現状と今後の見通し
(1) 9 月 10 日より順次操業再開。被災した MTH 生産工場は臨時復旧済であるが、生産能力への影響については精査中
(2) 被災したサプライヤーの状況及び影響については精査中。数日間の生産には在庫品での対応が可能である事を確認済
(3) 操業短縮による生産遅延には、休日操業も含めた操業時間の延長により対応予定
(4) 個別の出荷・架装工程予定については早期に確認のうえ調整

以上